

Sprint 5 – Organización Scrum del proyecto



**Miguel Delgado, Lucas Martinez y Ricardo
Condori
5to 2da
E.T.20 D.E.20**

Profesor: Luciano Vera y Matias Giardini

Proyecto Integrador II

Sprint 5 – Organización Scrum del Proyecto

Objetivo

Organizar el desarrollo inicial del proyecto utilizando conceptos básicos de Scrum y construir un Product Backlog preliminar a partir del PMV definido anteriormente.

Consigna

A partir de las funcionalidades definidas en las actividades anteriores y del PMV de su videojuego, cada equipo deberá realizar una primera organización Scrum de su proyecto.

Desglose de funcionalidades

Tomando las funcionalidades principales del PMV, desglosar cada una en tareas concretas necesarias para su desarrollo.

Recuerden que:

- Una **funcionalidad** representa una **característica** importante del sistema;
- Una **tarea** representa una **acción concreta** necesaria para desarrollar esa funcionalidad.

Organización Scrum inicial

Construir un **Product Backlog** preliminar del proyecto utilizando el siguiente formato de ejemplo:

ID	Funcionalidad	Tareas	Product Owner	Scrum Master	Equipo de desarrollo
F1	Inicio de sesión	Diseñar pantalla Crear formulario Conectar a base de datos Probar funcionamiento	Martina	Lucas	Sofía - Juan

Para cada funcionalidad deberán definir:

- un identificador;
- la funcionalidad;
- las tareas necesarias para desarrollarla;
- la organización de roles.

Los roles deberán organizarse de manera **rotativa**, permitiendo que todos los integrantes participen en distintas responsabilidades a lo largo del proyecto.

ID	Funcionalidad	Tareas	Product Owner	Scrum Master	Equipo de desarrollo
F1	Inicio de sesión	Diseñar pantalla Crear formulario Conectar a base de datos Probar funcionamiento	Miguel	Lucas	Miguel y Lucas

ID	Funcionalidad	Tareas	Product Owner	Scrum Master	Equipo de desarrollo
F2	Diseño General	Diseñar pantalla e Interfaz al sistema Generar una interfaz atractiva para el usuario	Miguel	Ricardo	Lucas-Miguel

ID	Funcionalidad	Tareas	Product Owner	Scrum Master	Equipo de desarrollo
F3	Conexion base de datos	Sincronizar el puntaje del usuario con las estadísticas	Ricardo	Lucas	Migue - Ricardo

ID	Funcionalidad	Tareas	Product Owner	Scrum Master	Equipo de desarrollo
F4	Desarrollo de cerrar sesión	Diseñar pantalla Conectar a base de datos Probar funcionamiento	Lucas	Migue	Lucas-Ricardo

ID	Funcionalidad	Tareas	Product Owner	Scrum Master	Equipo de desarrollo
F5	Desarrollo de crear cuenta	Diseñar interfaz Crear formulario Conectar a base de datos Probar funcionamiento	Lucas	Ricardo	Migue

ID	Funcionalidad	Tareas	Product Owner	Scrum Master	Equipo de desarrollo
F7	Desarrollo de niveles	Establecer preguntas Desarrollo de evaluacion Desarrollo de guardado en estadísticas	Lucas	Migue	Lucas-Ricardo

ID	Funcionalidad	Tareas	Product Owner	Scrum Master	Equipo de desarrollo
F8	WireFrame	Diseño de pantalla de inicio Diseño de botones Diseño de tamaños	Miguel	Ricardo	Lucas-Miguel

ID	Funcionalidad	Tareas	Product Owner	Scrum Master	Equipo de desarrollo
F9	WireFrame	Diseño Sincronizar base de datos con estadísticas Probar funcionamiento	Miguel	Ricardo	Lucas-Miguel

ID	Funcionalidad	Tareas	Product Owner	Scrum Master	Equipo de desarrollo
F10	WireFrame	Diseño Sincronizar base de datos con estadísticas Probar funcionamiento	Miguel	Ricardo	Lucas-Miguel